

財團法人高雄市私立希恩之家

公益勸募-成果報告書暨收支報告

附件四

壹、活動名稱：「109年遷院勸募計畫」

貳、效益：1.藉由新院舍的興建，擴大提供失親寶寶照顧人數。
2.透過勸募活動，使各界更了解失親寶寶的需要。
3.促進社會大眾對於兒少保護及家暴防治的認識,並增進對弱勢族的憐憫與支持

參、核准勸募活動期間：自109年01月01日起至109年12月31日止。

肆、勸募財物使用期間：自109年01月01日起至111年12月31日止。

伍、活動地點：高雄市。

陸、勸募許可文號：高市社人團字第10844814300號函辦理。

賸餘款展延使用核准文號：高市社人團字第11033447000號。

柒、募得財物使用情形報告：

109年募得款金額為7,848,039元，使用情形如下：

- 1、完成新房舍建築設計及室內配置設計。
- 2、進行土地勘驗、地質鑽探、機電圖繪制等作業，並於109年7月取得建築執照。
- 3、完成三家營造廠評選作業，由高揮營造廠得標，於109年11月完成簽約、109年12月26日舉行「動土儀式」、110年3月4日正式開工，於110年5月完成地基及一樓地坪工程，賸餘款使用完畢。

捌、募款活動期間所得及收支：

1.收入：109年募得款金額\$7,848,039元(含利息收入\$957)

2.支出：\$7,848,039元，自籌\$3,205,793。

項目		募得款及支應金額	自籌支應	小計	備註
收入	募款收入	7,847,082		7,847,082	
	利息收入	957		957	
小計		7,848,039	0	7,848,039	
支出	勸募活動必要支出	623,542	728,000	1,351,542	
	建築物建造支出	7,224,497	2,477,793	9,702,290	
小計		7,848,039	3,205,793	11,053,832	
餘絀		0	-3,205,793	-3,205,793	

玖、公開徵信式：

於活動結束後，將辦理情形及捐款明細報請主管機關備查，另刊登於本法人網站中 <https://www.hishands.org.tw/>

拾、勸募執行成果：

一、勸募活動辦理：

項次	勸募方式	期間	說明	參與人次
(一)	為愛築家募款餐會	109.09.18	邀請長期愛心捐款人參與餐會，席開 77 桌，宣導築家工程進度。	850 人次
(二)	行銷活動及宣廣	109.01.01- 109.12.31	至各企業拜訪及教會演講及分享、設攤義賣活動約 20 場	2,000 人次
(三)	機構參訪	109.01.01- 109.12.31	邀請 48 場個人、企業或團體機構參訪，宣導兒少保護重要、招募志工或提供資源贊助。	280 人次

二、築家工程進度：

項次	項目	期間	說明	參與人次
(一)	建造設計	109.01.01- 109.07.30	1.完成新房舍建築設計及室內配置設計。 2.進行土地勘驗、地質鑽探、機電圖繪制等作業，並於 109 年 7 月取得建築執照。	11 次會議 150 人次
(二)	設備挑選及規劃	109.07.30- 109.12.31	完成電梯、監視保全系統、空調、太陽能板、廚具、衛浴馬桶等設備選樣及配電圖規劃。	5 次會議 30 人次
(三)	營造廠評選作業	109.10.01- 109.12.30	1.依工程估算單，邀請三家營造廠於 109.10.13 日進行簡報及並取回標單、10 月 23 日進行標單審查、11 月 6 日及 11 月 18 日進行議價程序，於 109 年 11 月 19 日第三屆第四次董事會議決議由-高揮營造廠得標，進行簽約 2.因疫情人力不足，擬於 110 年中旬才能開工	5 次會議 30 人次
(四)	動土儀式及開工作業	109.12.26	1.邀請贊助企業團體及里民參與動土儀式。並召開里民說明會，說明工程進度及建立社區關係。 2.因應疫情工人不足，擬於 110 年 3 月初才能開工，故營造費用未支出。	70 人次

(五)	工程會議	110.01.01- 110.03.31	1.進行藍曬圖、室內配置、消防管線配置等事項討論。	7次會議 25人次
(六)	筏基工程	110.03.01- 110.03.31	1.進行開挖、接地電纜工程、大底灌漿作業。	300人次
(七)	1樓地坪工程	110.04.01- 110.05.31	1.完成圍牆、消防及水電管線預埋、水箱及1樓地坪興建工程。	300人次

三、活動照片：



為愛築家募款餐會席開 77 桌




收養人帶著希恩寶寶回來感謝保母媽媽的照顧並呼籲來賓加入收養行列支持築家




民眾來參訪、捐贈物資



至各團體宣導兒少保護重要及築家需要




太陽能板架設規劃討論



監視系統規劃討論




辦理動土儀式,為開工做準備




里民說明會說明工程進度




開挖視察



消防及水電管線預埋




地基灌漿



圍牆組立



灌漿前結構技師勘驗



一樓地坪養護

財團法人高雄市私立希恩之家
公益勸募-收支報告



活動名稱：109 年遷院勸募計畫

核准文號：高市社人團字第 10844814300 號

活動期間：109 年 01 月 01 日 至 109 年 12 月 31 日


賸餘款展延使用核准文號：高市社人團字第 11033447000 號

募得款經費執行期間：自 109 年 01 月 01 日 至 111 年 12 月 31 日

勸募專戶：台灣銀行(004) 楠梓分行(0912) 帳號:091-001-03597-3

一、 募款經費執行概況明細

項目		日期	金額	備註
收入	勸募收入	109.01.01-109.12.31	7,847,082	
	利息收入	109.01.01-109.12.31	957	
合計			7,848,039	
支出	必要支出-郵電費	109.01.01-109.12.31	78,541	
	必要支出-文宣品		160,055	
	必要支出-薪資		105,960	
	必要支出-交通費		28,986	
	必要支出-活動費		978,000	含自籌款\$728,000
	建築物建造支出	110.01.20	300,000	
	建築物建造支出	110.04.08	62,290	
	建築物建造支出	110.04.08	3,100,000	
	建築物建造支出	110.04.21	40,000	
	建築物建造支出	110.05.12	6,200,000	含自籌款\$2,477,793
合 計			11,053,832	
餘 絀			-3,205,793	自籌款總計\$3,205,793

制表：李明美 

會計：吳詩婷



主任：鐘淑美



董事長：周林錦燕

