

財團法人高雄市私立希恩之家



公益勸募成果報告書暨收支報告

壹、活動名稱：「109年遷院勸募計畫」

貳、效益：1. 藉由新院舍的興建，擴大提供失親寶寶照顧人數。
2. 透過勸募活動，使各界更了解失親寶寶的需要。
3. 促進社會大眾對於兒少保護及家暴防治的認識，並增進對弱勢族群的憐憫與支持

參、核准勸募活動期間：自109年01月01日起至109年12月31日止。

肆、核准勸募財物使用期間：109年01月01日起至109年12月31日止。

伍、活動地點：高雄市。

陸、勸募許可文號：高市社人團字第10844814300號函辦理。

柒、募款活動期間所得及收支：

一、收入：

項目	金額	備註
勸募收入-捐款收入	7,847,082	
勸募期間-利息收入	957	
合計	7,848,039	

二、支出：(詳見檢附資料支出明細表)。

項目	募得款項支應金額	自籌支應	合計
必要支出-文宣品	160,055	0	160,055
必要支出-郵電費	78,541	0	78,541
必要支出-交通費	28,986	0	28,986
必要支出-薪資	105,960	0	105,960
必要支出-活動費	250,000	728,000	978,000
建造設計費	0		0
建築物建造支出	0		0
合計	623,542	728,000	1,351,542

製表人/會計：李明美

主任：鐘淑美

董事長：周林錦燕

捌、公開徵信式：

於活動結束後，將辦理情形及捐款明細報請主管機關備查，另刊登於本法人網站中 <https://www.hishands.org.tw/>

玖、勸募執行成果：

一、勸募活動辦理：

項次	勸募方式	期間	說明	參與人次
(一)	為愛築家募款餐會	109.09.18	邀請長期愛心捐款人參與餐會，席開 77 桌，宣導築家工程進度。	850 人次
(二)	行銷活動及宣廣	109.01.01- 109.12.31	至各企業拜訪及教會演講及分享、設攤義賣活動約 20 場	2,000 人次
(三)	機構參訪	109.01.01- 109.12.31	邀請 48 場個人、企業或團體機構參訪，宣導兒少保護重要、招募志工或提供資源贊助。	280 人次

二、築家工程進度：

項次	項目	期間	說明	參與人次
(一)	建造設計	109.01.01- 109.07.30	1. 完成新房舍建築設計及室內配置設計。 2. 進行土地勘驗、地質鑽探、機電圖繪制等作業，並於 109 年 7 月取得建築執照。	11 次會議/50 人次
(二)	設備挑選及規劃	109.07.30- 109.12.31	完成電梯、監視保全系統、空調、太陽能板、廚具、衛浴馬桶等設備選樣及配電圖規劃。	5 次會議 30 人次
(三)	營造廠評選作業	109.10.01- 109.12.30	1. 依工程估算單，邀請三家營造廠於 109.10.13 日進行簡報及並取回標單、10 月 23 日進行標單審查、11 月 6 日及 11 月 18 日進行議價程序，於 109 年 11 月 19 日第三屆第四次董事會議決議由-高揮營造廠得標，進行簽約	5 次會議 30 人次

			2. 因疫情人力不足，擬於 110 年中旬才能開工	
(四)	動土儀式 及開工作業	109.12.26	1. 邀請贊助企業團體及里民參與動土儀式。並召開里民說明會，說明工程進度及建立社區關係 2. 因應疫情工人不足，擬於 110 年 2 月中旬才能開工，故營造費用未支出。	70 人次

三、活動照片：



為愛築家募款餐會席開 77 桌



收養人帶著希恩寶寶回來感謝保母媽媽的照顧
並呼籲來賓加入收養行列支持築家



民眾來參訪、送物資陪寶寶





至各團體宣導兒少保護重要及築家需要



太陽能板架設規劃討論

監視系統規劃討論



辦理動土儀式，為開工做準備

里民說明會說明工程進度